

**АКТ № 116 от 18.04.2022г.**

сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 1  
на выполнение работ капитальному ремонту от 17.02.2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Подрядчика» - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» Дуванов Александр Валерьевич, с одной стороны, и представители «Заказчика» - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» Давыдов Максим Александрович и уполномоченное, собственниками МКД № 300 по ул. Кирова, лицо Жаргалов Сергей Анатольевич, действующий на основании пункта 10 Протокола от 16.02.2022г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 300 по улице Кирова, города Белогорск, Амурской области, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями Договора № на выполнение работ капитального ремонта от 17.02.2022г., Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы:

- Наименование работ: **капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома № 300 по улице Кирова, г. Белогорск, Амурской области** (согласно проектной документации «Ремонт ремонт систем водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 300»),).

Выполненная Работа удовлетворяет условиям Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 17.02.2022г., проведена надлежащим образом.

Заказчик к выполненным Работам, в том числе к составу, объему, качеству и срокам сдачи Работ, претензий не имеет.

Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего акта в рамках Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 17.02.2022г., между ними сложились следующие отношения по выполнению и оплате Работ:

| Стоимость работ по Договору № 1 от 17.02.2022г, руб. | Выполнение с начала работ, руб. | В том числе за отчетный период, руб. | Оплачено заказчиком, руб. | Подлежит оплате, руб. |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2 833 277-60   | 1 073 682-89                    | 1 073 682-89                         | 849 983-00                | 223 699-89            |

Итого выполнение за отчетный период: **1 067 054-89 (Один миллион шестьдесят семь тысяч пятьдесят четыре рубля 89 копеек)**, НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12 и 346.13 Главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий акт является основанием для проведения Заказчиком оплат Подрядчику по Договору № 1 на выполнение работ капитального ремонта от 17.02.2022г.

от «Подрядчика»:  
Генеральный директор  
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-  
МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»



А.В. Дуванов

от «Заказчика»:  
Генеральный директор  
ООО «Перспектива»



М.А. Давыдов

Уполномоченное собственниками  
МКД № 300 по ул. Кирова  
на представление интересов лица

С.А. Жаргалов