

АКТ № 322 от 19.08.2020г.

сдачи-приемки выполненных работ по Договору
подряда на выполнение работ капитального ремонта от 13.08.2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Подрядчика» - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж» Цейтлер Андрей Николаевич, с одной стороны, и – представители «Заказчика» - Рева Виктор Иванович, Дятлов Дмитрий Михайлович, Кабаинов Владимир Васильевич, действующие на основании Протокола от 31.07.2020г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 13 по улице Авиационная, города Белогорск, Амурской области, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 13.08.2020г., Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы:

- Наименование работ: Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома № 13 по улице Авиационная, города Белогорск, Амурской области (согласно сметы «Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 13»);

Выполненная Работа удовлетворяет условиям Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 13.08.2020г., проведена надлежащим образом, принята в объеме **67,6** (шестьдесят семь целых шесть десятых) процента Заказчиком.

Заказчик к выполненным Работам, в том числе к составу, объему, качеству и срокам сдачи Работ, претензий не имеет.

Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего акта в рамках Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 13.08.2020г., между ними сложились следующие отношения по выполнению и оплате Работ:

Стоимость работ по Договору от 13.08.2020г, руб.	Выполнение с начала работ, руб.	В том числе за отчетный период, руб.	Оплачено заказчиком, руб.	Подлежит оплате, руб.
569 305-00	384 602-00	384 602-00	170 790-00	213 812-00

Итого выполнение за отчетный период: 384 602-00 (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот два рубля 00 копеек), НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12 и 346.13 Главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий акт является основанием для проведения Заказчиком оплат Подрядчику по Договору подряда на выполнение работ капитального ремонта от 13.08.2020г.

от «Подрядчика»:
Генеральный директор
ООО «Электростроймонтаж»



А.Н. Цейтлер

от «Заказчика»:
Уполномоченные лица
многоквартирного жилого
дома № 13 по ул. Авиационная
г. Белогорск, Амурской области

В.И. Рева

Д.М. Дятлов

В.В. Кабаинов