

АКТ № 148 от 01.07.2021г.

сдачи-приемки выполненных работ по Договору
подряда на выполнение работ капитального ремонта от 06.04.2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Подрядчика» - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж» Папонов Евгений Витальевич, с одной стороны, и уполномоченное лицо «Заказчика» - Фурсова Валентина Анатольевна, действующий на основании Протокола от 06.04.2021г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 6 по улице Школьная, села Васильевка, Белогорского района, Амурской области, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 06.04.2021г., Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы:

- Наименование работ: Капитальный ремонт межпанельных швов многоквартирного жилого дома № 6 по улице Школьная, села Васильевка, Белогорского района, Амурской области (согласно Проекта «Ремонт и утепление фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Васильевка, ул. Школьная, 4»).

Выполненная Работа удовлетворяет условиям Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 06.04.2021г., проведена надлежащим образом, принята в объеме **100,0 (сто) процентов** Заказчиком.

Заказчик к выполненным Работам, в том числе к составу, объему, качеству и срокам сдачи Работ, претензий не имеет.

Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего акта в рамках Договора подряда на выполнение работ капитального ремонта от 06.04.2021г., между ними сложились следующие отношения по выполнению и оплате Работ:

Стоимость работ по Договору от 06.04.2021г, руб.	*Выполнение с начала работ, руб.	В том числе за отчетный период, руб.	Оплачено заказчиком, руб.	Подлежит оплате, руб.
610 371-35	610 371-35	610 371-35	183 111-40	427 259-95

Итого выполнение за отчетный период: 610 371-35 (Шестьсот десять тысяч триста семьдесят один рубль 35 копеек), НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12 и 346.13 Главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий акт является основанием для проведения Заказчиком оплат Подрядчику по Договору подряда на выполнение работ капитального ремонта от 06.04.2021г.

от «Подрядчика»:
Генеральный директор
ООО «Электростроймонтаж»

от «Заказчика»:
Уполномоченное лицо
многоквартирного жилого
дома № 6 по ул. Школьная,
с. Васильевка, Белогорского района,
Амурской области



Е.В. Папонов

В.А. Фурсова